



NOTE: Masterplan 3.0

Områdegrensene fra spildevandsplanen er usikre og skal afstemmes med den aktuelle spildevandsplan

SIGNATURER:

- Hovedoplandsgrense
 - Spildevandskloakeret
 - Spildevand ledes til eksisterende pumpestation
 - Eksisterende regnvandsystem tilsluttes ny regnvandsledning
 - Regnvandsstracé
- Eksisterende fælleskloakerede oplande med forslag til etapeopdeling ved separering:
- Etape 1: E1-1 2015; E1-1A 2016; E1-2 2020; E1-3 2022
 - Etape 2: E2-1 2016; E2-2 2021; E2-3 2018; E2-4 2019
 - Etape 3: E3-2 2023; E3-3 2017
 - Etape 4: E4-1 2024; E4-2 2025; E4-3 2027; E4-4 2026
 - Etape 5: E5-1 20XX; E5-2 20XX; E5-3 20XX
 - Etape 6: E6-1 2021-2023; E6-2 2021-2023
 - Udført

E3-3
2017
2021

Anlægstapenummer
År for udførelse af hovedledninger
Påbudtsår (private ledninger)

Revision	Dato	Kommentar
3.0	2020-03-18	Bassin flyttet til Fjordvangen. Årstal for udførelse samt etapegrænser tilpasset
2.0	2019-01-11	Årstal for udførelse samt etapegrænser tilpasset
1.0	2018-03-06	1. udg.

VANDMILJØ RANDERS
 Tørebryggen 12, 8900 Randers C
 Tlf.: 3841 1212
 mail@vmr.dk · www.vmr.dk

Masterplan for afløbssanering i Vorup

Områdesanering, opland H1 (Vorup) Forslag 13 - Fjordvangen						Projekt A105190	Skema DVR90
2020-03-18						1:4000	DVR90
Udført	DAJL	LPEN	TRDH	DAJL	Masterplan	3.0	

COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C, telefon: 5640 0000, telefax: 5640 9999, www.cowi.com
 Printed by: \$USER\$ on \$DATE\$ \$TIME\$ File name: \$FILE\$